Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: Kay McNulty - Portal DETRAN-DF Turma:01 (manhã) Data:28/10/2026

Integrantes

Matrícula: 241011537 Nome Natan José França

Matrícula: 180053299 Nome João Eduardo Pereira Rabelo

Matrícula: 241025480 Nome Yan Santos Rodrigues

Facilitador: João Eduardo e Natan França Relator: Yan Santos

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1

O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: Fusca tunado

Por quê? (resposta curta):
Porque o fusca tem suas imperfeições por fora em relação ao visual e design, mas, por ser tunado, tem muito potencial por baixo do capô.

2 Atividade 2



Palha	Madeira	Tijolo
Falha na comunicação	Planejamento PSM	Qualidade das apresentações
Excesso de independência	Atenção à prazos e cobranças	Contribuições teóricas

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

COD	Tópico	Votos	Priorizado? (s/n)
C1	Falha na comunicação	3	S
C2	Excesso de independência		
C3	Planejamento PSM	2	S
C4	Atenção à prazos e cobranças	1	
C5	Qualidade das apresentações	1	
C6	Contribuições teóricas	2	

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C3	Registrar o planejamento assiduamente no GitHub Projects	Natan França	Pelo menos 1 issue para cada item planejado
C3	Seguir à risca o nosso planejamento do PSM	Arthur Galdino	Pelo menos 70% das métricas do PSM sendo seguidas e registradas no GH Projects
C1	Acompanhamento do andamento da equipe	Nicole Jovita (líder)	Questionar o andamento do projeto ao menos 1 vez por semana no WhatsApp
C1	Melhor distribuição de tarefas e foco nos horários reservados de aula	Nicole Jovita (líder)	No máximo 2 tarefas e no mínimo 1 tarefa por membro por semana.

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o link para o commit no repositório da equipe.

Link para o commit no repositório:

Dinâmicas adaptadas de FunRetrospectives: funretrospectives.com/pt/os-tres-porquinhos/ e funretrospectives.com/pt/que-quem-quando/.